ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดูกอึ่ง

เรื่อง การจัดทำแผนการจัดหาพัสดุและแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

****

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลดูกอึ่ง ได้ดำเนินการจัดทำแผนการจัดหาพัสดุ (ผด.๒)และแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ผด.๒ (เพิ่มเติม) เพื่อเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ตามประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นเดิน เรื่องการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดซื้อจ้าง พ.ศ.๒๕๔๖ ข้อ๔ (๒) ข้อ๕ เพื่อใช้เป็นแผนในการบริหารงานพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบล ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพป้องกันการกระจุกตัวของงานจัดซื้อจัดจ้างตอนใกล้สิ้นปีงบประมาณ นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลดูกอึ่ง ได้ดำเนินการจัดทำแผนการจัดหาพัสดุและแผนปฏิบัติการ จัดซื้อจัดจ้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว เพื่อเป็นข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ มาตรา ๙(๓) จึงขอปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดูกอึ่งเพื่อให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๓

(นายจรูญ เวียงแก้ว)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดูกอึ่ง

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลดูกอึ่ง อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด

ที่ รอ ๗๒๗๐๒/๒๙๖ วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๓

เรื่อง ขออนุมัติจัดทำแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ตามแบบผด.๒ (เพิ่มเติม)

****

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดูกอึ่ง

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลดูกอึ่ง มีความประสงค์จะดำเนินการจ่ายขาดงบประมาณจากเงินสะสม ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๔ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของประชาชนให้พื้นที่ ซึ่งต้องดำเนินการจัดแผน การจัดหาพัสดุ (เพิ่มเติม) นั้น

เพื่อให้การดำเนินงานดังกล่าวเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ตามประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่องการจักทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๔ (๒) กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลดูกอึ่ง ขอรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ได้ดำเนินการตรวจสอบความต้องการและแหล่งที่มาของเงินทุกประเภทของหน่วยงานเจ้าของงบประมาณ ตามแผนการจัดหาพัสดุ ตามแบบผด.๑ แล้วจึงได้รวบรวมจัดทำเป็นแผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ขององค์การบริหารส่วนตำบล ตามแบบผด.๒ เรียบร้อย ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อม

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณา

(นายทิวากร ทวีทรัพย์)
เจ้าหน้าที่พัสดุ

ความเห็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

.....

(นางจิรัฏฐิกา ฉแก้วมงคลทิพย์)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

ความคิดเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดูกอึ่ง

.....

(นายทศพล เพียโคตร)
นักบริหารงานทั่วไป รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดูกอึ่ง

ความคิดเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดูกอึ่

.....

(นายจรูญ เวียงแก้ว)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดูกอึ่ง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดูกอึ่ง

เรื่อง การจัดทำแผนการจัดหาพัสดุและแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

****

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลดูกอึ่ง ได้ดำเนินการจัดทำแผนการจัดหาพัสดุ (ผด.๒)และแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ผด.๒ (เพิ่มเติม) เพื่อเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ตามประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นเดิน เรื่องการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดซื้อจ้าง พ.ศ.๒๕๔๖ ข้อ๔ (๒) ข้อ๕ เพื่อใช้เป็นแผนในการบริหารงานพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบล ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพป้องกันการกระจุกตัวของงานจัดซื้อจัดจ้างตอนใกล้สิ้นปีงบประมาณ นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลดูกอึ่ง ได้ดำเนินการจัดทำแผนการจัดหาพัสดุและแผนปฏิบัติการ จัดซื้อจัดจ้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว เพื่อเป็นข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ มาตรา ๙(๓) จึงขอปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดูกอึ่งเพื่อให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๓

(นายจรูญ เวียงแก้ว)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดูกอึ่ง

แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (เพิ่มเติม)

ผด.2

ขององค์การบริหารส่วนตำบลดูกอึ่ง อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด

ที่	ช่วงเวลาที่ต้องเริ่มจัดหา	รายการ/จำนวน (หน่วย)	หน่วยงานเจ้าของเงิน	เงินสะสม		เงินนอกงบประมาณ		วิธีการจัดหา	กำหนดส่งมอบ (วัน)	หมายเหตุ
				แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน(บาท)	ประเภท	จำนวน(บาท)			
1	พ.ย.63-ก.ย.64	โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางบ้านบ้านธาตุพัฒนา หมู่ที่ 15 ปริมาณงาน : ผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ช่วงที่ 1 กว้าง 4 เมตร ยาว 172 เมตร หนา 0.05 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 4 เมตร ยาว 123 เมตร หนา 0.05 เมตร ความยาวรวม 295 เมตร พื้นที่เสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,180 ตร.ม. สถานที่ก่อสร้าง : ช่วงที่ 1 เริ่มต้นจากข้างที่ดินนายสุนทร เพียโคตร สิ้นสุด สามแยกข้างที่ดินนางสาวมนูญ สุนทรวารีช่วงที่ 2 เริ่มต้นจากข้างที่ดิน นายเชยกลางเมือง สิ้นสุด สี่แยกข้างที่ นางพิศมัย เอื้อเฟื้อ ปรับปรุงเสริมผิวทางตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. แบบเลขที่ ทถ.-7-201พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย (รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร แบบแปลนประมาณการที่อบต.ดูกอึ่งกำหนด เลขที่ 580 /2563) -ปรับปรุงผิวทางคสล.เดิม ที่ชำรุดหลุดร่อนเสียหายหนัก ยังไม่มีการซ่อมบำรุง อายุการใช้งานมากกว่า 5-10ปี -เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนผู้ใช้เส้นทางในสายทางหลักในพื้นที่ชุมชน	กองช่าง	แผนงานเคหะและชุมชน	497,000			เฉพาะเจาะจง	90	ขออนุมัติจัดหา

ที่	ช่วงเวลาที่ต้องเริ่มจัดหา	รายการ/จำนวน (หน่วย)	หน่วยงานเจ้าของเงิน	เงินสะสม		เงินนอกงบประมาณ		วิธีการจัดหา	กำหนดส่งมอบ (วัน)	หมายเหตุ
				แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน(บาท)	ประเภท	จำนวน(บาท)			
2	พ.ย.63-ก.ย.64	เสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ทางหลวงท้องถิ่น รหัสสายทาง รอ.ถ.87-002 สายทางบ้านวารีเกษม-บ้านหนองไศล ช่วงบ้านหนองบัวแดง หมู่ที่ 6ปริมาณงาน :ผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 5 เมตร ยาว 240 เมตร หนา 0.05 เมตร พื้นที่เสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ไม่น้อยกว่า 1,200 ตร.ม.สถานที่ก่อสร้าง :เริ่มต้นจากช่วง กม.ที่ 2 + 080 ถึง กม. 2+320 ปรับปรุงเสริมผิวทางตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับอปท. แบบเลขที่ ทถ.-7-201 พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้ายรายละเอียดปรากฏตามเอกสาร แบบแปลน ประมาณการที่อบต.ดูกอึ่งกำหนด เลขที่ 581 /2563)-ปรับปรุงผิวทางคสล.เดิม ที่ชำรุด หลุดร่อนเสียหายหนัก ยังไม่มีการซ่อมบำรุง อายุการใช้งานมากกว่า 5-10ปี-เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนผู้ใช้เส้นทางในสายทางหลัก ในพื้นที่ชุมชน	กองช่าง	แผนงานเคหะและชุมชน	500,000			เฉพาะเจาะจง	90	ตามความจำเป็นตลอดปี

ที่	ช่วงเวลาที่ต้องเริ่มจัดหา	รายการ/จำนวน (หน่วย)	หน่วยงานเจ้าของเงิน	เงินสะสม		เงินนอกงบประมาณ		วิธีการจัดหา	กำหนดส่งมอบ (วัน)	หมายเหตุ
				แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน(บาท)	ประเภท	จำนวน(บาท)			
3	พ.ย.63-ก.ย.64	โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางบ้านบ้านหนองไศล-บ้านหนองแซง ช่วงบ้านหนองแซง หมู่ที่ 10 ปริมาณงาน :ผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 4 เมตร ยาว 295 เมตร หนา 0.05 เมตร พื้นที่เสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,180 ตร.ม. สถานที่ก่อสร้าง :เริ่มต้นจาก ช่วง กม.ที่ 0 + 490 ถึง กม. 0+785 บริเวณ ข้างที่ดินนางไสว แฝงพงษ์ ถึง ข้างที่ดินนางนิยม แฝงพงษ์ ปรับปรุงเสริมผิวทางตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับอปท. แบบเลขที่ ทถ.-7-201 พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย (รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร แบบแปลนประมาณการที่อบต.ดูกอึ่งกำหนด เลขที่ 582/2563) ปรับปรุงผิวทางคสล.เดิม ที่ชำรุด หลุดร่อนเสียหายหนัก ยังไม่มีการซ่อมบำรุง อายุการใช้งานมากกว่า 5-10ปี -เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนผู้ใช้เส้นทางในสายทางหลัก ในพื้นที่ชุมชน	กองช่าง	แผนงานเคหะและชุมชน	497,000			เฉพาะเจาะจง	90	

ที่	ช่วงเวลาที่ต้องเริ่มจัดหา	รายการ/จำนวน (หน่วย)	หน่วยงานเจ้าของเงิน	เงินสะสม		เงินนอกงบประมาณ		วิธีการจัดหา	กำหนดส่งมอบ (วัน)	หมายเหตุ
				แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน(บาท)	ประเภท	จำนวน(บาท)			
4	พ.ย.63-ก.ย.64	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดูกอึ่ง หมู่ที่ 1 ปริมาณงาน :ผิวทางคอนกรีต กว้าง 4 เมตร ยาว 230 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 920 ตร.ม. ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.00 – 0.50 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 34.50 ลบ.ม. สถานที่ก่อสร้าง : เริ่มต้นจากถนนคสล.เดิม ข้างที่ดิน นางเปลี่ยน พันมะณี สิ้นสุด บริเวณข้างที่ดิน นางส่อน แสวงผล ก่อสร้างตามแบบมาตรฐานงานทาง อบต.ดูกอึ่ง แบบเลขที่ 408/2562 พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย(รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร แบบแปลนประมาณการที่อบต.ดูกอึ่งกำหนด เลขที่ 583 / 2563) -ถนนเดิมเป็นผิวทางลูกรังชำรุดเสียหาย เป็นหลุมเป็นบ่อ ทำให้ประชาชนผู้ใช้เส้นทางได้รับความเดือนร้อน -เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ยกระดับลักษณะมาตรฐานผิวทางให้ดียิ่งขึ้น	กองช่าง	แผนงานเคหะและชุมชน	496,000			เฉพาะเจาะจง	60	

ที่	ช่วงเวลาที่ต้องเริ่มจัดหา	รายการ/จำนวน (หน่วย)	หน่วยงานเจ้าของเงิน	เงินสะสม		เงินนอกงบประมาณ		วิธีการจัดหา	กำหนดส่งมอบ (วัน)	หมายเหตุ
				แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน(บาท)	ประเภท	จำนวน(บาท)			
5	พ.ย.63-ก.ย.64	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองจาน หมู่ที่ 8 ปริมาณงาน :ผิวทางคอนกรีต กว้าง 5 เมตร ยาว 150 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 750 ตร.ม. สถานที่ก่อสร้าง : เริ่มต้นจาก ข้างที่ดิน นายเฉวียน วิเศษวงษา สิ้นสุด ข้างที่ดิน นายสมิง นามสีสุข ก่อสร้างตามแบบมาตรฐานงานทาง อบต.ดูกอึ่ง แบบเลขที่ 408/2562 พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย (รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร แบบแปลนประมาณการที่อบต.ดูกอึ่งกำหนด เลขที่ 584 /2563) -ถนนเดิมเป็นผิวทางลูกรังชำรุดเสียหาย เป็นหลุมเป็นบ่อ ทำให้ประชาชนผู้ใช้เส้นทางได้รับความเดือนร้อน -เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ยกระดับลักษณะมาตรฐานผิวทางให้ดียิ่งขึ้น	กองช่าง	แผนงานเคหะและชุมชน	400,000			เฉพาะเจาะจง	60	

ที่	ช่วงเวลาที่ต้องเริ่มจัดหา	รายการ/จำนวน (หน่วย)	หน่วยงานเจ้าของเงิน	เงินสะสม		เงินนอกงบประมาณ		วิธีการจัดหา	กำหนดส่งมอบ (วัน)	หมายเหตุ
				แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน(บาท)	ประเภท	จำนวน(บาท)			
6	พ.ย.63-ก.ย.64	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวารีเกษม หมู่ที่ 2 ปริมาณงาน :ผิวทางคอนกรีต กว้าง 4 เมตร ยาว 35 เมตร หนา 0.15 เมตร รวมทางเชื่อม คสล. 1 จุด กว้าง 2 เมตร ยาว 5.30 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กรวมไม่น้อยกว่า150.60 ตร.ม. ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.00 – 0.30 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 5.25 ลบ.ม. สถานที่ก่อสร้าง : บริเวณข้างกำแพงวัดบ้านวารีเกษม ด้านทิศตะวันตกเริ่มต้น ข้างที่ดิน นายฉลอง บุญพบ สิ้นสุด ข้างที่ดิน นายสม ฤกษ์ยาม ก่อสร้างตามแบบมาตรฐานงานทาง อบต.ดูกอึ่ง แบบเลขที่ 408/2562 พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย (รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร แบบแปลนประมาณการที่อบต.ดูกอึ่งกำหนด เลขที่ 586 /2563)-ถนนเดิมเป็นผิวทางลูกรังชำรุดเสียหาย เป็นหลุมเป็นบ่อ ทำให้ประชาชนผู้ใช้เส้นทางได้รับความเดือนร้อน-เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ยกระดับลักษณะมาตรฐานผิวทางให้ดียิ่งขึ้น	กองช่าง	แผนงานเคหะและชุมชน	80,000			เฉพาะเจาะจง	60	

ที่	ช่วงเวลาที่ต้องเริ่มจัดหา	รายการ/จำนวน (หน่วย)	หน่วยงานเจ้าของเงิน	เงินสะสม		เงินนอกงบประมาณ		วิธีการจัดหา	กำหนดส่งมอบ (วัน)	หมายเหตุ
				แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน(บาท)	ประเภท	จำนวน(บาท)			
7	พ.ย.63-ก.ย.64	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำไร้ท่อ(ด้วยระบบธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด) บ้านหนองแซง หมู่ที่ 10 ปริมาณงาน : ระบบระบายน้ำไร้ทอ่ กว้าง 0.50 เมตร ยาว 56.80 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.60 เมตร พร้อมบ่อผันน้ำลงใต้ดิน ขนาด 0.80 x 0.80 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.20 เมตร จำนวน 4 บ่อ ความยาว รวม 60 เมตร สถานที่ก่อสร้าง : บริเวณ ตรงข้ามหน้าวัดหนองแซง บ้านหนองแซง หมู่ที่ 10 ก่อสร้างตามระบบระบายน้ำไร้ท่อฯ แบบเลขที่ 404/2562 พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย(รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร แบบแปลน ประมาณการที่อบต.ดูกอึ่งกำหนด เลขที่ 585/2563) แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังถนน และบริเวณข้างถนนที่ไม่มีทางระบายน้ำ	กองช่าง	แผนงานเคหะและชุมชน	29,000			เฉพาะเจาะจง	60	